



## Universidad de Valladolid

### Servicio de Gestión Económica

Jesús Barrero Marbán, Jefe del Servicio de Gestión Económica de la Universidad de Valladolid, en comisión de servicios,

HACE CONSTAR que, a efectos de su publicación en el Portal de Transparencia de esta Universidad, durante el ejercicio 2022 se han producido las siguientes modificaciones de contratos, según el detalle del documento anexo:

Contratos de obras: 2018/000004 y 2021/000004

Otros contratos: 2020/S00035, 2022/T00010, 2022/T00023, 2022/T00049 y 2022/T00050

Todas las modificaciones han sido publicadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Valladolid, a fecha de firma electrónica.



Casa del Estudiante – Calle Real de Burgos s/n - 47011 Valladolid. Tel.: 983.423000

<b>Código Seguro De Verificación</b>	G2EHx5HC9ToisdGHmxenGQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Jesus Barrero Marban - Jefe Servicio Gestión Económica	Firmado	26/07/2023 20:40:50	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	1/4	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.sede.uva.es/validador-documentos?code=G2EHx5HC9ToisdGHmxenGQ%3D%3D">https://portal.sede.uva.es/validador-documentos?code=G2EHx5HC9ToisdGHmxenGQ%3D%3D</a>			
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			

**ANEXO**


**DETALLE MODIFICACIONES CONTRATOS AÑO 2022**

Nº expediente	Descripción	Adjudicatario	Modificación
2018/000004	Rehabilitación integral de la sede Mergelina de la Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Valladolid (UVa)	Constructora San José, S.A. NIF: A36006666	Fecha formalización modificación: 18/04/2022 Motivo: modificación del proyecto de ejecución de la obra con aumento del precio del contrato, sin ampliación del plazo de ejecución. Base Imponible modificado: 693.228,04 € IVA 21% : 145.577,89 € Total modificado: 838.805,93 €
2021/000004	Reforma de la instalación térmica en la Biblioteca Reina Sofía de la Universidad de Valladolid	FUGOROA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.L. NIF: B47652227	Fecha Resolución Rectoral: 17/01/2022 Motivo: Ampliación plazo de ejecución en 3 meses
2020/S00035	Servicio para la limpieza de los centros de la Universidad de Valladolid ubicados en Palencia, Segovia, Soria y Valladolid	SENIOR SERVICIOS INTEGRALES, S.A. NIF: A87045407	<b>1ª Modificación 2022</b> Fecha formalización modificación: 14/02/2022 Motivo: Limpieza de baños en horario de tarde como consecuencia de la COVID-19, del 14/02/2022 al 31/07/2022 Importes modificación: <u>Lote 1:</u> Campus de Palencia Base Imponible: 15.860,83€ IVA 21%: 3.330,77 € Total modificado: 19.191,60 € <u>Lote 2:</u> Campus de Segovia Base Imponible: 12.519,67 € IVA 21%: 2.629,13 €

UVa

Casa del Estudiante - Calle Real de Burgos s/n - 47011 Valladolid. Tel.: 983.423000


Código Seguro De Verificación	G2EHx5HC9ToisdGHmxenGQ==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jesus Barrero Marban - Jefe Servicio Gestión Económica		Firmado	26/07/2023 20:40:50
Observaciones			Página	2/4
Url De Verificación	<a href="https://portal.sede.uva.es/validador-documentos?code=G2EHx5HC9ToisdGHmxenGQ%3D%3D">https://portal.sede.uva.es/validador-documentos?code=G2EHx5HC9ToisdGHmxenGQ%3D%3D</a>			
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			



			<p>Total modificado: 15.148,80 €</p> <p><u>Lote 3:</u> Campus de Soria Base Imponible: 6.259,83 € IVA 21%: 1.314,56 € Total modificado: 7.574,39 €</p> <p><u>Lote 4:</u> Campus de Valladolid Base Imponible: 115.484,37 € IVA 21%: 24.251,72 € Total modificado: 139.736,09 €</p> <p><b>2ª Modificación 2022, Lote 3 Campus de Soria</b> Fecha de formalización: 24/03/2022 Motivo: Ampliación de la superficie en la que se realizarán las tareas de limpieza y desinfección, causada por la ocupación total del edificio I+D+i Base Imponible modificado: 28.780,00 € IVA 21%: 6.043,80 € Total modificado: 34.823,80 €</p>
2022/T00010	Suministro e instalación de cuatro conmutadores para dar soporte a la plataforma de hiperconvergencia de la UVa	DIVISA IT, S.A.U. NIF: A47077680	<p>1ª Modificación: Fecha Resolución Rectoral: 24/08/2022 Motivo: Ampliación plazo de ejecución en 3 meses</p> <p>2ª Modificación: Fecha Resolución Rectoral: 08/11/2022 Motivo: Ampliación plazo de ejecución en 3 meses</p>
2022/T00023	Suministro de 180 sillas de colectividades y 11 sillas giratorias para las Salas de Grados del edificio Mergelina de la Escuela de Ingenierías Industriales	SPACIO VALLADOLID, S.L. NIF: A47030598	<p>Fecha Resolución Rectoral: 11/07/2022 Motivo: Ampliación plazo de ejecución en 89 días naturales</p>

UVa

Casa del Estudiante - Calle Real de Burgos s/n - 47011 Valladolid. Tel.: 983.423000

<b>Código Seguro De Verificación</b>	G2EHx5HC9ToisdGHmxenGQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Jesus Barrero Marban - Jefe Servicio Gestión Económica	Firmado	26/07/2023 20:40:50	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	3/4	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.sede.uva.es/validador-documentos?code=G2EHx5HC9ToisdGHmxenGQ%3D%3D">https://portal.sede.uva.es/validador-documentos?code=G2EHx5HC9ToisdGHmxenGQ%3D%3D</a>			
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			

	en Valladolid. Lote 2: 80 sillas de colectividades para sala de grados II		
2022/T00049	Suministro e instalación de un espectrómetro de Resonancia Magnética Nuclear de 400 MHz para el Laboratorio de Técnicas Instrumentales de la UVa	BRUKER ESPAÑOLA, S.A. NIF: A28315539	Fecha Resolución Rectoral: 15/12/2022 Motivo: Ampliación plazo de ejecución en 3 meses
2022/T00050	Suministro e instalación de un invernadero de seguridad biológica de nivel de contención 2 (NCB2) para la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias de Palencia de la UVa	AGROCOMPONENTES, S.L. NIF: B30930309	Fecha Resolución Rectoral: 15/12/2022 Motivo: Ampliación plazo de ejecución en 3 meses



Casa del Estudiante - Calle Real de Burgos s/n - 47011 Valladolid. Tel.: 983.423000

<b>Código Seguro De Verificación</b>	G2EHx5HC9ToisdGHmxenGQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Jesus Barrero Marban - Jefe Servicio Gestión Económica	Firmado	26/07/2023 20:40:50
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	4/4
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.sede.uva.es/validador-documentos?code=G2EHx5HC9ToisdGHmxenGQ%3D%3D">https://portal.sede.uva.es/validador-documentos?code=G2EHx5HC9ToisdGHmxenGQ%3D%3D</a>		
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

